

2-16	<b>상계역 테마역사 리모델링</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
일부추진	임기내	지속	자체	교통행정과 (교통행정팀)	민유민	2116-4034

정책목표

- 노후된 상계역사의 미관을 개선하고 대중교통과 지역문화의 접목을 통해 주민에게 예술문화 향유의 기회 제공

사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 대상 : 상계역 내부 지상1~2층, 외부벽면 등
- 사업내용
  - 노후된 역사 내 리모델링, 외부 환경개선
  - 상계역 테마에 어울리는 문화예술 공간 조성

대 상	구성내용
벽면	· 노원 아름다운 산책길에 스토리를 담은 전시공간화 · 평면의 벽을 아트타일 등 볼거리 제공을 위한 입체화
대합실 (개찰구 포함)	· 산책 흥미 요소 연출 · 관내 축제 및 산책길 홍보부스 구성 · 역사 내 유휴공간을 활용하여 쉼 공간 조성
출입구 내부계단 및 통로	· 1,2,4번 출입구, 내부계단 및 통로를 활용한 상징물 디자인
외부벽면	· 외부교각, 연결부분 정비 및 디자인화

추진방향

- 노후화된 역사 내 리모델링 우선화, 외부 환경개선 및 테마공간 조성 추진
- 상계역 하부의 당현빛길(당현천), 불암산 철쭉동산, 불암산 힐링타운 등 역 주변 자원을 최대한 부각

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	4,600			300	200	4,100		
국비								
시비	4,600			300	200	4,100		
구비								
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	400			300	100		
국비							
시비	400			300	100		
구비							
민간							

추진계획

- '25.하반기 : 예산 검토

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
상계역 외부 리모델링																
상계역 내부 리모델링																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
외부 리모델링	식	1		1				
내부 리모델링	식	1					1	

추진실적

- '22.08. : 상계역사 환경개선을 위한 실무회의(서울교통공사,교통행정과)
- '23.01. : 『상계역 외벽 리모델링』 계획 수립
- '23.03. : 『상계역 외벽 리모델링』 착공
- '23.06. : 『상계역 외벽 리모델링』 공사 완료
- '23.12. : 추가사업비(설계비 1억원 우선) 확보(서울시 '24년 본예산)
- '24.09. : 상계역 시설개선공사 기본구상 용역 준공

( '26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
외부 리모델링	식	1		1			
내부 리모델링	식	-					

## □ 문제점 및 대책

- 역사 준공 이후 37년 이상 경과 되고, 동북선 환승역으로 이용객의 대폭적인 증가가 예상됨에 따라 역사 내·외부 환경개선 추진 필요  
⇒ 시의원 협력을 통한 시예산 확보

## □ 기대효과

- 노후 역사 리모델링을 통한 쾌적한 지하철 환경조성
- 문화예술을 접목한 테마역사 조성을 통해 지하철 이용객과 지역주민들에게 일상 속 문화예술체험 공간제공