

4-19	어린이교통공원 시설개선 추진					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	신규	자체	정원도시과 (정원기획팀)	장은지	2116-3969

정책목표

- 노후되고 특색이 부족한 공원을 재정비하여 쾌적하고 안전한 힐링공원으로 재탄생

사업개요

- 위치 : 달맞이공원(중계2·3동 500)
- 규모 : 8,839m²
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 노후공원 시설개선

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,625			46		1,579		
국비								
시비								
구비	1,625			46		1,579		
민간								

※ 설계결과에 따라 사업비 확정 예정

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	46			46			
국비							
시비							
구비	46			46			
민간							

추진계획

- '26. : 공원 시설개선 예산확보 추진

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
실시설계																
예산확보 추진																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
어린이교통공원 시설개선	%	100		100%				
				설계				

추진실적

- '23.03.~12. : 어린이교통공원(달맞이공원) 시설개선 실시설계 용역
- '25.12. : 현대차그룹 리모델링 제안서 전달(추진 : 탄소중립도시과)
(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
어린이교통공원 시설개선	%	100		100			

문제점 및 대책

- 공원 시설개선을 위한 사업비 확보 필요(구비, 특교금 등)

기대효과

- 역세권 인근 공원으로 주민들의 이용 수요에 맞는 공원으로 재정비하여 공원 이용 만족도 향상
- 공원 노후 시설 개선을 통한 쾌적하고 안전한 공원 이용 환경 제공