

2-01	전기차 충전기 설치 확대					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체/민간	녹색환경과 (녹색교통팀)	황민의	2116-3206

정책목표

- 전기차 이용자들의 충전 불편을 해소하고 전기차 보급 확대에 기여

사업개요

- 근거 : 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(시행령 개정시행 '22.1.28)
- 법률 개정내용(전기차 충전시설 및 전용주차구역 설치 의무 강화)

구분	설치기한	설치대상	설치기준		설치주체
			기축	신축	
공공건물	'23.1.27.일까지	주차장 50면 이상	2% (공공 - 전용주차 5%)	5%	시설소유자 (시설관리 의무자)
공중이용시설	'24.1.27.일까지				
공동주택	'26.1.27.일까지*	100세대 이상 주차장 50면 이상			

* 정부의 전기차 화재 안전관리대책('24.9.6.)에 따라 의무 설치기한 유예

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	700	200	411	-	89			
국비								
시비	700	200	411	-	89			
구비								
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	692	192	411		89		
국비							
시비	692	192	411		89		
구비							
민간							

추진계획

- '26.4.~12. : 전기차충전기 의무설치 미완료 행정처분(시설별 단계적 추진)
※ 11개소 시정명령 사전통지 완료('26.3.27.)
- '26.4.~12. : 비의무 설치 확대 추진

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공공시설 설치																
공중이용시설 설치																
공동주택 설치																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전기차 충전기 설치 확대(누계)	대	2,608	900	1,300	2,608		

□ 추진실적

○ 노원구 전기차 충전기 설치현황

(’26.3.31. 기준)

구 분		의무설치 수량	설치합계	설치예정
의무 설치 대상	구소유공공건물	23	40	3
	기타공공건물	79	88	7
	공중이용시설	265	346	38
	공동주택	2,207	3,025	166
의무설치대상 외		-	192	
합 계		2,574	3,691	214

※목표수량(2,608대)은 의무설치 수량 기준이며, 현재 의무설치 수량이 설치 면제 등으로 2,574대로 조정됨
(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전기차 충전기 설치 확대(누계)	대	3691	937	2,195	3,049	3,567	3,691

□ 기대효과

○ 전기차 충전 인프라 확충으로 전기차 이용자의 충전 편의 증진