

<b>6-19</b>	<b>초등학생 돌봄교실 '아이휴센터' 조성 확대</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기후	지속	자체	아동청소년과 (아동친화정책팀)	오시영	2116-0583

정책목표

- 맞벌이 가구 등의 초등방과후 돌봄 사각지대를 해소하고, 학교와 마을의 연계를 통한 빈틈없는 온종일 돌봄 체계 구축

사업개요

- 사업대상
  - 만 6세~12세(초등학생) 방과후 돌봄이 필요한 모든 아동
  - 우선순위 : 초등저학년(1~4학년), 맞벌이 가정, 다자녀 가구, 방임아동 등
- 사업내용
  - 초등저학년 돌봄의 전면 확대를 위해 아파트 임차, 공공시설 신축 및 유휴공간 활용을 통한 '아이휴(休)센터' 조성
  - 수요자 중심의 틈새 없는 초등방과후 맞춤형 돌봄 서비스 제공
- 조성현황

추진년도		계	2018	2019	2020	2021	2023	2024
설치개소		29	2	13	9	3	1	1
이용아동(누계)		770	40	330	250	100	20	30
아이휴 센터	일반형 (80㎡이상)	25	2	13	7	2	1	
	융합형 (210㎡이상)	4	-	-	2	1	-	1

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	17,381	12,768	1,158	1,764	1,218	161	312	0
국비	1,011	941		70				
시비	4,882	4,577		305				
구비	11,488	7,250	1,158	1,389	1,218	161	312	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	14,548	10,386	1,048	1,735	1,218	161	
국비	851	781		70			
시비	3,626	3,326		300			
구비	10,071	6,279	1,048	1,365	1,218	161	
민간							

□ 추진계획

연번	구분	위치	면적	개소일	비고
1	공릉 군관사 아이휴센터	공릉동 240-1번지 일대	502.46㎡	'28.01.	융합형
2	광운대역 물류부지 아이휴센터	월계동 85-7번지 일대	96.5㎡	'28.08.	일반형
3	중계 백사마을 아이휴센터	중계동 30-3번지 일대	329.6㎡	'29.11.	융합형

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
아이휴센터 리모델링 등 신규 조성																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
아이휴센터 추가 조성	개소	3		1		1	1	1

□ 추진실적

- '23.12. : 공릉태릉우성 아이휴센터 개관
- '24.12. : 상계3.4동 융합형 아이휴센터 개관 (‘26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
아이휴센터 추가 조성	개소	2		1	1		

□ 문제점 및 대책

- 공동주택에 설치하는 경우 센터 입지조건(1층, 면적, 주민동의 등)에 부합하는 공간 확보가 어려우며, 임차 시설은 임차료 상승에 대한 부담 및 재계약 여부에 따른 운영의 불안정성 문제 발생  
⇒ 재건축·재개발(500세대이상) 의무설치, 공공시설 신축 또는 기부채납 등 적극 활용

□ 기대효과

- 이용아동들이 주 생활공간 근거리 내 다양한 형태의 돌봄을 제공받으며 건강하게 성장할 수 있는 안전하고 아동친화적인 돌봄 공간을 조성하여 돌봄의 사각지대 해소
- 지역사회 중심의 주도적인 아동 돌봄 공동체 기반을 조성하여 맞벌이·저소득층·한부모 가정 등의 양육자가 일과 가정을 양립할 수 있도록 틈새 없는 아동 돌봄 체계 구축