

2-18	야간 주차장 개방 확대 (학교, 유통시설, 종교시설, 공공시설 활용)					
	추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명
완료-지속	임기내	지속	자체	교통지도과 (주차장관리팀)	민시은	2116-4100

정책목표

- 부설주차장 중 유희주차공간을 인근 주민에게 개방하여 주차난 극복

사업개요

- 위 치 : 노원구 전역
- 규 모
 - 학교 5면 이상 개방 30백만원 이내 개방주차장 시설개선공사 시행
 - 기타시설 5면 이상 개방 25백만원(전일30백만원) 이내 개방주차장 시설개선공사 시행
 - 기타시설 3면 이상 5면 이하 개방 면당 2백만원 이내 개방주차장 시설개선공사 시행
 - 2년 단위 연장개방 1회 10백만원, 2회부터 5백만원한도 개방주차장 시설개선공사 시행

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	1,553	703	295	195	150	120	90	
국비								
시비	776.5	351.5	147.5	97.5	75	60	45	
구비	776.5	351.5	147.5	97.5	75	60	45	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	808.2	703	25	2.6	50.6	27	
국비							
시비	404.1	351.5	12.5	1.3	25.3	13.5	
구비	404.1	351.5	12.5	1.3	25.3	13.5	
민간							

추진계획

- 야간개방 지속 추진하되 주민설문조사 실시하여 이용수요가 있는 시설만 개방
- 야간 이용실태 조사결과 이용율이 부진한 시설은 개방연장에 따른 시설지원 요청시 협약해지
- 이용율이 높은 학교에 추후 교육경비 지원 인센티브 제공(교육지원과 협조)

□ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
신규개방 및 연장개방 추진																

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
신규개방 및 추가개방	면	115	50	30	20	10	5	
연장개방	개소	34	15	10	7	2		

□ 추진실적

- 2022년 추진실적
 - 신규개방 : 상경중학교(30면), 우광교회(8면)
 - 추가개방 : 청암중고등학교 2면추가(23면 → 25면)
홈플러스중계점 20면추가(30면 → 50면)
 - 연장개방 : 15개소 231면
- 2023년 추진실적
 - 신규개방 : YN타워(8면), 롯데백화점(30면)
 - 연장개방 : 21개소 795면
- 2024년 추진실적
 - 신규개방 : 엘지베스트샵 노원본점(20면), 성민복지관(15면), 상계백병원(50면)
 - 연장개방 : 19개소 366면
- 2025년 추진실적
 - 연장개방 : 17개소 731면

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신규개방 및 추가개방	면	183	60	38	85		
연장개방	개소	72	15	21	19	17	

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 현재 총 54개소 1,249면 중점 개방추진, 개방시설 확장동력 부족
 - 주차수요와 관계없이 개방실적에 치중, 이용율 부진 개방시설 발생
- 대책
 - 향후 기존 개방시설 이용률 증진 및 내실화 추진
 - 신규 개방시 이용수요를 감안하여 추진(사전 이용률 조사 실시)

□ 기대효과

- 주택가 주차난 및 주차공간 공급의 한계를 극복하기 위해 부설주차장 중 유휴 주차공간을 인근 주민들과 공유하여 나눔 문화를 확산