

<b>4-10</b>	<b>동네 근린공원 및 어린이공원 명품공원으로 업그레이드</b>					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	정원도시과 (정원기획팀)	장은지	2116-3969

정책목표

- 노후되고 특색이 부족한 공원을 재정비하여 쾌적하고 안전한 힐링공원으로 재탄생

사업개요

- 위 치 : 생활공원 28개소, 어린이공원 90개소
- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 사업내용 : 노후 공원 리모델링 및 시설물 개선
- 사업현황 : 생활공원 재생(16개소) 및 어린이공원 시설개선(59개소) 완료

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	54,991	22,320	3,805	14,616	13,500	600	150	
국비								
시비	1,685	85	1,600					
구비	53,306	22,235	2,205	14,616	13,500	600	150	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	41,962	22,320	2,910	11,320	4,233	1,179	
국비							
시비	85	85					
구비	41,877	22,235	2,910	11,320	4,233	1,179	
민간							

추진계획

- '26.02.~05. : 은하수어린이공원 시설개선공사 시행
- '26.04.~11. : 개미어린이공원 설계용역 및 재정비 공사 시행

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
생활공원 리모델링																
어린이공원 리모델링																

