

6-21	청년가게 15개소 이상 확충					
추진단계	임기구분	신규여부	사업주체	부서명	성명	전화번호
완료-지속	임기내	지속	자체	청년정책과 (청년일자리팀)	김윤선	2116-7112

정책목표

- 청년의 창업 기반을 조성하고 운영의 기회를 제공하여 청년 창업역량 강화 및 청년일자리 확보에 기여

사업개요

- 위 치 : 공릉동을 중심으로 노원구 전체
- 조성현황 : 10개소 조성('22.07. 기준)
 - 운영업종 : 카페 3개소, 자개 공방, 디자인스튜디오, 도자기공예공방, 꽃가게, 네일숍, 책방, 기능회복운동센터, 미술교습, 파충류샵, 식물가게

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
계	921	233	232	171	84	107	94	
국비								
시비								
구비	921	233	232	171	84	107	94	
민간								

연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	705	232	139	150	84	100	
국비							
시비							
구비	705	232	139	150	84	100	
민간							

추진계획

- '26. : 청년가게 16개소 운영 관리, 전문가 컨설팅 지원

추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
청년가게 11호점 조성																
청년가게 12~15호점 조성																

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
청년가게 조성	개소	5	1	4				

□ 추진실적

- '22.08. : 청년가게 11호점 개점
- '23.06. : 청년가게 12,13호점 운영자 선정 및 계약체결
- '23.09. : 청년가게 12,13호점 개점
- '23.11. : 청년가게 14,15호점 개점
- '24.09. : 신제품개발 등 기술지원(4개소), 홍보영상 제작지원(10개소) 추진
- '24.11. : 청년가게 전문가컨설팅 지원(10개소)
- '25.02. : 청년가게 16호점 개점
- '25.09. : 청년가게 전문가컨설팅 지원(4개소)
- '25.12. : 청년가게 스탬프투어 홍보 프로젝트 추진

(’26.3.31. 기준)

확인지표	단위	실적	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
청년가게 조성	개소	6	1	4		1	

□ 문제점 및 대책

- 공릉동 국수거리에 청년가게를 집중조성 중이나 상권 활성화 및 청년 유입 확대에는 역부족 ⇒ 공릉동 국수거리에 청년가게 대규모 조성 및 청년문화 인프라 확충 필요
- 민간상가 임대형 청년가게의 경우 구에서 상가 선정 후 청년상인이 입점하는 방식은 상점의 위치, 건물상태에 대한 청년들의 불만 야기 ⇒ 청년이 직접 상가 임대 후 구에서 임대료 지원하는 방식으로 변화 필요
- 청년가게 주변 유사업종 상인들의 반발, 견제
⇒ 지역상인과 청년가게가 상생할 수 있는 업종 선정 및 지역상인과 상생협약 체결

□ 기대효과

- 구에서 임대료, 창업교육, 홍보 등을 지원하여 안정적인 창업환경을 조성하여 청년 창업의 진입장벽을 낮추고, 유망한 청년기업을 노원으로 유치하여 지역 경제 활성화에 기여
- 공릉동 국수거리, 도깨비시장, 경춘선숲길과 이어지는 골목상권에 다양하고 개성있는 청년가게 조성 및 청년창업자의 진출을 유도하여 공릉동 청년문화의 거리 형성